GEOTOP TOPOGRAFIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO/MG: CORONEL PACHECO

ENDEREÇO: PRAÇA CARLOS CHAGAS, S/N
DATA: JULHO/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS -01		MÊS 02	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	DEMOLIÇÕES	R$ 1.285,81	2,68%	100,00	100,00		100,00
2	REVESTIMENTO DE TALUDE COM TELA ARGAMASSADA	R$ 3.734,25	7,79%	100,00	100,00		100,00
3	REVESTIMENTOS	R$ 10.290,00	21,46%	100,00	100,00		100,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 2.037,93	4,25%	100,00	100,00		100,00
5	PINTURA	R$ 11.536,42	24,05%	50,00	50,00	50,00	100,00
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 17.466,85	36,42%			100,00	100,00
7	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R$ 1.608,78	3,35%			100,00	100,00
TOTAIS			**100,00%**	48,20%	48,20%	51,80%	**100,00%**
		R$ 47.960,03		R$ 23.116,20	R$ 23.116,20	R$ 24.843,83	**R$ 47.960,03**

Juiz de Fora, julho de 2020.

Marilene Barbosa Ferreira
Engenheira Civil - CREA MG 49.819/D