



MARILENE BARBOSA FERREIRA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 49.819/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E CONTRUÇÃO DE JARDINEIRAS
Município/MG CORONEL PACHECO

Endereço/Bairro: PRAÇA CARLOS CHAGAS, S/N

Data da elaboração do orçamento: MARÇO/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR															
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04									
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %								
1	HALL EXTERNO																		
1.1	JARDINEIRAS	3.927,14	7,18%	100,00	100,00		100,00												
1.2	ESCADAS DE ACESSO AO PRÉDIO	8.527,43	15,58%	100,00			0,00												
1.3	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES	2.844,68	5,20%	100,00			0,00												
2	PRÉDIO DA CÂMARA						0,00												
2.1	SERVIÇOS DIVERSOS	2.588,03	4,73%			100,00	100,00												
2.2	ESTRUTURA METÁLICA	7.812,60	14,28%			100,00	100,00												
2.3	PINTURA GERAL	27.619,47	50,47%			100,00	100,00												
3	LIMPEZA GERAL DA OBRA																		
3.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	1.406,11	2,57%			100,00													
TOTAL EM PERCENTUAL		R\$54.725,47	100,00%	27,96%	27,96%	72,04%	100,00%												
TOTAL EM REAIS				15.299,25	15.299,25	39.426,22	54.725,47												

Coronel Pacheco, março de 2017.

Marilene Barbosa Ferreira
Marilene Barbosa Ferreira
 Engenheira Civil – CREA MG 49.819/D