



MARILENE BARBOSA FERREIRA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 49.819/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E CONTRUÇÃO DE JARDINEIRAS


Endereço/Bairro: PRAÇA CARLOS CHAGAS, S/N

Município/MG CORONEL PACHECO

Data da elaboração do orçamento: MARÇO/2017

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | MÊS -01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | |
| | | | | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| 1 | HALL EXTERNO | | | | | | | | | | |
| 1.1 | JARDINEIRAS | 3.927,14 | 7,17% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | |
| 1.2 | ESCADAS DE ACESSO AO PRÉDIO | 5.256,77 | 9,60% | 100,00 | | | 0,00 | | | | |
| 1.3 | REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES | 3.272,83 | 5,98% | 100,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2 | PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5.451,29 | 9,96% | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2.2 | ESTRUTURA METÁLICA | 7.812,60 | 14,27% | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2.3 | PINTURA GERAL | 27.619,47 | 50,45% | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 3 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | | | | | | | | | | |
| 3.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 1.406,11 | 2,57% | | | 100,00 | | | | | |
| TOTAL EM PERCENTUAL | | R\$54.746,21 | 100,00% | 22,75% | 22,75% | 77,25% | 100,00% | | | | |
| TOTAL EM REAIS | | | | 12.456,73 | 12.456,73 | 42.289,47 | 54.746,21 | | | | |

Coronel Pacheco, março de 2017.


Marilene Barbosa Ferreira
Engenheira Civil – CREA MG 49.819/D